



# Siciliacque



Prot. DGO  
A mezzo pec

SICILIACQUE SPA



ProtocolloUscita  
GERE R:  
N Prot. 0001404/17  
Del 14/02/2017

A Caltaqua S.p.A.

Al Sig. Sindaco del comune di Gela

OGGETTO: interventi di potenziamento interconnessione acquedotti Ancipa-Blufi.

Con la presente si comunica che è intenzione di questa società realizzare una modifica al nodo di Cozzo della Guardia (Caltanissetta), ove si trova l'interconnessione tra gli acquedotti Ancipa e Blufi, al fine di consentire un trasferimento di portata maggiore a favore dell'acquedotto Blufi aumentandone la capacità di circa 100 l/s.

In tal modo, durante la stagione invernale (alta capacità del sistema Ancipa - bassa domanda dei comuni), si potrebbe servire l'abitato di Gela interamente dal sistema Blufi anche in assenza dell'acqua proveniente dall'invaso Ragoletto.

Questa modifica è stata da tempo programmata ed è stato approvvigionato tutto il materiale necessario ma i lavori sono stati continuamente posticipati nell'attesa che il gestore del sistema Ragoletto (Raffineria di Gela S.p.A.) ci garantisse almeno tre giorni di alimentazione continua a 160 l/s in modo da fare l'intervento senza provocare disservizi a Gela.

Come a voi ben noto, purtroppo da circa 25 giorni siamo soggetti a continue variazioni della portata che non ci permettono di programmare l'intervento con la sicurezza di una produzione stabile all'impianto di Gela.

Le lavorazioni, compresi nove interventi di riparazione di alcune perdite, saranno eseguite da tre imprese contemporaneamente, limitando il tempo delle lavorazioni a 12 ore circa. Ciò determinerebbe un disservizio ai comuni di Mazzarino, Riesi e Niscemi inferiore alle 24 ore mentre al comune di Gela (rimane attiva la fornitura al serbatoio Spinasanta) di circa 36 ore per i serbatoi Capo Soprano e Montelungo.

SICILIACQUE S.p.A.

Sede Legale e Uffici: via G. Di Marzo, 35 - 90144 PALERMO - tel. +39091280801 fax +39091280859 - [www.siciliacquespa.it](http://www.siciliacquespa.it)  
pec: [siciliacque@siciliacquespa.com](mailto:siciliacque@siciliacquespa.com) C.F./P.IVA 05216080829 - Reg. Imprese di Palermo 05/08/2003 - R.E.A. n° 242214 - Cap.  
Soc. : euro 400.000,00 int. vers.

PROTOCOLLO: 000001705/I DEL 14/02/2017 - 11:38 A00 FULL A00FULL



Siciliacque



Comprendiamo che programmare un intervento che prevede un disservizio in questo periodo rappresenta una criticità, ma l'esecuzione di tali lavorazioni rappresenta una miglioria importante per l'abitato di Gela al fine di potere compensare la mancanza di continuità del sistema Ragoletto con il sistema Blufi.

Ritenendo tale intervento particolarmente urgente Siciliacque, salvo diverso vostro parere, potrà programmare l'avvio dei lavori già nella giornata di giovedì 16 p.v. derogando pertanto da quanto previsto nel contratto di fornitura circa le manutenzioni programmate.

Si resta in attesa di un vostro cortese urgente riscontro

**Siciliacque S.p.A.**

Il Direttore Generale Operativo

(Ing. Enrico Spada)



**Data:** Mar 14/02/2017 11:33  
**Da:** siciliacque@siciliacquespa.com  
**A:** info@pec.caltaqua.it,  
comune.gela@pec.comune.gela.cl.it  
**Cc:** ranno@siciliacquespa.it  
**Oggetto:** 0001404/17: INTERVENTI DI POTENZIAMENTO  
INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTI ANCIPA BLUFI  
**Allegato/i:** 136705.PDF(*dimensione 432 KB*)

si allega nota in oggetto